

Cronograma de trabajo

	2015					Ene- Feb	2016	
	Jun	Julio	Agosto	Sep- Oct	Dic		Mar- Abril	May- Jun
Traducción y Adaptación Traducción de la prueba Validación interjueces Retraducción y adecuaciones								
Piloteo Aplicación de versión preliminar								
Estandarización Aplicación de versión a validar en cuatro ciudades Ciudad de México, Morelia, Hermosillo y Mérida).								
Análisis estadísticos Análisis factorial confirmatorio coeficientes de confiabilidad								
Obtener normas para la población mexicana Validez concurrente y de Validez de constructo								
Traducción del manual original								
Reporte final del trabajo Versión final integrada para publicación								

Presupuesto

Fase	Actividad	Monto
Traducción y Adaptación. Piloteo	Coordinador	3,000.00
	4 Aplicadores (1,500.00 pesos cada uno)	6,000.00
	Análisis estadísticos	4,000.00
Estandarización	4 Coordinadores de zona (centro, occidente, norte, y sur). \$15,000.00 pesos por persona	60,000.00
	16 Aplicadores (2,500.00 pesos cada uno, cuatro aplicadores por zona)	40,000.00
Análisis Estadísticos	4 Capturistas (5,000.00 cada uno)	20,000.00
	1 Analista	10,000.00
Reporte Final	Reporte validación y adaptación	15,000.00
	Traductor de manual (100 páginas, \$70.00 por página)	7,000.00
	Total	165,000.00